


1. 取組内容 1-①.新設駐車場の整備による駐車枠の拡大

北側バス・タクシープール ※タクシー前進、バス後方移動あり



場所：国内線北側バスプール



新タクシープール整備工事工程表

No.	工事内容	6月							7月								
		24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ラインテープ貼り					※1	9:00~17:00										
2	プレハブ設置					9:00~12:00											
3	タクシ-監視モニター移設					10:00~17:00											
4	プレハブ内備品、周囲資材移動																

【備考】

※1…ラインテープ貼り作業は雨天時作業不可、天候により作業日を確定します。  
※2…現タクシープールモニターを1台移設(現プレハブ内設置分)、作業完了後は現タクシープールモニターは1台になります。